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ORODHA YA JEDWALI.

1.1Utekelezaji wa miradi ya Maendeleo kwa kutumia mapato ya ndani kwa mwaka wa fedha
2018/19



UTANGULIZI.
Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2018/2019, Halmashauri imekadiria kukusanya na
kupokea jumla ya Tshs. 74,284,721,418 Kati ya makisio hayo, kiasi cha Tshs.
15,650,000,000 zinatokana na mapato ya ndani na Tshs. 58,634,721,417.96 zinatokana

na ruzuku kutoka serikali kuu

MAKISIO YA MAPATO YA SERIKALI KUU
DHIDI YA MAPATO YA NDANI 2018/19

m Makisio ya mapato ya ndani
kwa mwaka 2018/19

® Makisio ya mapato kutoka
Serikali kuu mwaka wa fedha
2018/19

Aidha Katika Mpango wa bajeti ya Miradi ya Maendeleo ya mwaka 2018/2019 Jiji la
Arusha lilikisia kutumia Tshs.26,951,217,909.04 kwa mchanganuo ufuatao, Tshs.
8,675,388,000.00 Mapato ya Ndani na Tshs. 464,076,000.00 Ruzuku ya Serikali Kuu,
Wafadhili mbalimbali Tshs. 18,130,853,909.04 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya
maendeleo.

MGAWANYO WA MAKISIO YA FEDHA KWENYE
MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA
FEDHA 2018/19

= Mapato ya Ndani
= Ruzuku ya serikali

= Wafadhili mbalimbali




1.1 Idara ya Fedha na Biashara.

Katika sekta ya Fedha na Biashara, Hamashauri ilitoa Tshs. 214,866,751 kwa ajili ya

shughuli zifuatazo;

i

Kuwezesha ununuzi wa mashine za kukusanyia mapato (POS) 120 ili kuongeza
mapato ifikapo Juni, 2019. Halmashauri ilitoa kiasi cha Tsh 120,000,000
ambapo jumla ya POS 120 zimenunuliwa na kazi imekamilika.

Kuwezesha ujenzi wa Soko la Samaki Olmatejoo na mtaro wa maji taka ifikapo
Juni, 2019. Hakuna hela iliyotolewa ila, Mkandarasi amepatikana na kazi
inaendelea kwa gharama za Mkandarasi.

Kumalizia ujenzi wa uzio wa Soko kuu ifikapo Juni, 2019. Halmashauri ilitoa
kiasi cha Tshs 94,866,750.68 ambazo zilitumika kukamilisha ujenzi wa uzio na

mradi unatumika.

1.2 Idara ya Uchumi, takwimu na ufuatiliaji.
Katika sekta ya Uchumi, takwimu na ufuatiliaji.Hamashauri ilitenga Tshs.
676,594,487 kwa ajili ya;

u

Kukamilisha ujenzi wa Ofisi ya Kata Sinon Ifikapo Juni, 2019. Hakuna fedha
iliyotolewa na jengo limepauliwa na taratibu za kumpata Mkandarasi
zinaendelea.

Kukamilisha ujenzi wa Ofisi ya Kata Kati awamu ya pili ifikapo Juni, 2019.
Halmashauri ilitoa kiasi cha Tsh 122,500,000 na mradi umekamilika kwa
awamu ya kwanza na awamu ya pili ipo hatua ya ukamilishaji.

Kuwezesha utoaji wa mchango wa fidia ya ardhi kwa Halmashauri katika
shughuli za miradi 6 ya uwekezaji/ jamii ifikapo Juni, 2019. Halmashauri ilitoa
kiasi cha Tsh 278,192,825. Fedha awamu ya kwanza na ya pili kwa ajili ya
ununuzi wa eneo la Shule Muriet B zimelipwa. Malipo yanatarajiwa kulipwa
kwa awamu 4 na fidia kwa miradi ya TSCP .

Kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kila robo
ifikapo Juni, 2019. Halmashauri ilitoa kiasi cha Tsh 35,442,000 ambapo
ufuatiliaji umefanyika kwa robo ya tatu na unaendelea.

Kuwezesha Wakuu wa Idara na Vitengo na Waheshimiwa Madiwani kusimamia
na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kila robo ifikapo Juni,
2019. Halmashauri ilitoa kiasi cha Tsh 79,172,900 ambapo ufuatiliaji
umefanyika kwa robo ya tatu na unaendelea

Kuwezesha utoaji wa mchango wa Halmashauri katika maafa yasiyotarajiwa
katika miradi ya maendeleo ifikapo Juni, 2019. Halmashauri imetoa kiasi cha
Tsh 146,852,490.17 kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya mwalimu,
uwanja wa michezo pamoja na uzio shule ya msingi Suye, ujenzi wa uzio na
barabara shule ya sekondari Moivaro na malipo ya deni la Jenereta Kituo cha
afya Kaloleni.

Kuratibu shughuli za maadhimisho ya Mbio za Mwenge wa uhuru ifikapo Juni,
2019. Halmashauri imetoa kiasi cha Tshs. 14,434,272 kwa ajili ya kuratibu
shughuli hii na Mbio za Mwenge wa Uhuru umefanyika na kukamilika.



1.3 Idara ya Elimu.

Katika sekta ya Elimu, Hamashauri ilitenga Tshs. 3,000,000,000 kwa ajili ya ujenzi wa
miundombinu ya madarasa, matundu vya vyoo, ujenzi wa maabara za masomo ya
sayansi, ujenzi wa nyumba za Walimu, ujenzi wa majengo ya Utawala pamoja na
ununuzi wa madawati na viti na meza kwa ajili ya Walimu.

1) Elimu Msingi
Katika mwaka wa fedha 2018/2019 Halmashauri ya Jiji la Arusha imeweza kutumia
jumla ya fedha Tshs. 588,473,734 kwa ajili ya ujenzi wa miundo mbinu mbalimbali
kwa upande wa elimu msingi ambazo ni ujenzi wa madarasa 17, ujenzi wa matundu ya
vy00 54, ununuzi wa madawati 207, ununuzi wa viti 18 na meza 18 pamoja na ulipaji
fidia wa eneo la shule mpya ya Msingi Muriet.

i) Elimu Sekondari
Katika mwaka wa fedha 2018/2019 Halmashauri ya Jiji la Arusha imeweza kutumia
jumla ya fedha Tshs. 1,345,600,000 kwa ajili ya ujenzi wa miundo mbinu mbalimbali
kwa upande wa elimu Sekondari ambazo ni Ujenzi wa madarasa 16, Ujenzi wa
matundu ya vyoo 34, Ununuzi wa viti na meza 2,570, Maabara 5 na Majengo 6 ya
Utawala.

1.3 Picha yaJjenzi wa Jengo la Utawala katika Shule ya Sekondari Naura, Kata ya
Lemara.

1.4 Idara ya Afya.

Katika sekta ya Afya Hamashauri ilitenga Tshs. 1,000,000,000 kwa ajili ya ujenzi wa
Hospitali ya Wilaya, Ujenzi wa Miundombinu ya Vituo vya Afya, Zahanati, Ujenzi wa
Nyumba ya Mtumishi, Ununuzi wa Jenereta, Kununua Mashine 3 za kutoa dawa ya
usingizi kwa ajili ya Vituo vya afya na ujenzi wa uzio katika Vituo vya afya. Hadi sasa
kazi zilizofanyika ni ujenzi wa OPD katika Hospitali ya Wilaya, Ujenzi wa jengo la X-
Ray katika Kituo cha afya Muriet na Ununuzi wa jenereta kwa ajili ya Kituo cha afya
Kaloleni.



1.4 Picha yaMradi wa ujenzi wa OPD katika Hospitali ya Wilaya uliopo Njiro, Kata
ya Engutoto.

1.5 Idara ya Mipango miji.
Katika sekta ya mipango miji Hamashauri ilitenga Tshs 3000000 kwa ajili ya;

U

Kuwezesha utambuzi wa 50km ya mipaka ya barabara iliyopendekezwa
kwenye mpango mkuu ifikapo Juni, 2019. Hakuna fedha iliyotolewa,
hivyo mradi bado haujatekelezwa.

Kufanya upimaji wa mipaka kwa Shule 20 na Vituo vya afya 4 ifikapo
Juni, 2019. Halmashauri imetoa Tsh 3,000,000.00 na utekelezaji
unaendelea.

Kuwezesha uandaaji wa hati 34 za kumiliki ardhi kwa maeneo yalio
wazi ifikapo Juni, 2019. Hakuna fedha iliyotolewa, hivyo mradi bado
haujaanza.

Kufanya uthamini wa ardhi kwa ajili ya fidia ya heka 2 ifikapo Juni,
2019. Hakuna fedha zilizotolewa na mradi bado haujaanza.

Kuwezesha uwekaji wa Majina na alama za mitaa kwa barabara 100
ifikapo Juni, 2019. Hakuna fedha zilizotolewa, hivyo mradi bado
haujaanza.

1.6 Idara ya Ujenzi.
Katika sekta ya ujenzi, Hamashauri imetoa na kutumia jumla ya Tshs 1,400,000,000

kwa ajili ya;
i

Kuboresha barabara ya Sombetini-Tanesco Njiro 0.5km kwa kiwango
cha lami ifikapo Juni, 2019. Halmashauri imetoa kiasi cha Tsh
700,000,000 kwa ajili ya kulipa deni la Mkandarasi Rocktronic LTD.

Kuboresha barabara ya Themi -viwandani 0.5km kwa kiwango cha
lami ifikapo Juni, 2019. Halmashauri imetoa kiasi cha Tsh 700,000,000
kwa ajili ya kulipa deni la Mkandarasi Rocktronic LTD.



1.7 Idara ya maji.
Katika sekta ya maji, Hamashauri imetoa na kutumia jumla ya Tshs 20,898,816.00
kwa ajili ya;
U Kufanya utafiti wa maji na kuchimba kisima 1 katika Shule ya
Sekondari Olmot ifikapo Juni, 2019. Hakuna fedha zilizotolewa, hivyo
mradi bado haujaanza.
U Ukarabati wa miundombinu ya maji na umeme Sekondari ya Korona
ifikapo Juni, 2019. Halmashauri imetoa kiasi cha Tsh 20,898,816.00 na
mradi umekamilika.

U Kufanya utafiti wa maji na kuchimba kisima 1 katika Shule ya Msingi
Osunyai ifikapo Juni, 2019. Hakuna fedha zilizotolewa hivyo; mradi
bado haujaanza.

U0 Kusimamia maendeleo ya miradi ya maji katika Kata 25 ifikapo Juni,
2019. Hakuna fedha zilizotolewa, hivyo mradi bado haujaanza.

1.8 Idara ya usafi na mazingira.
Katika sekta ya usafi na mazingira, Hamashauri ilitenga Tshs. 200,000,000.00 kwa
ajili ya kuwezesha ujenzi wa choo cha umma katika uwanja wa michezo wa Mgambo
ifikapo Juni, 2019, kuwezesha ujenzi wa mfereji wa maji machafu 400m ifikapo Juni,
2019 na kuwezesha marekebisho na matengenezo ya vifaa vya dampo ifikapo Juni,
2019. Hakuna fedha zilizotolewa, hivyo mradi yote mitatu bado haijaanza.

1.9 Idara ya Maendeleo na Ustawi wa jamii.

Katika sekta ya Maendeleo ya Jamii, Hamashauri ilitenga Tshs.1,410,000,000 kwa ajili
ya utoaji wa mikopo ya vikundi vya wanawake vijana na Watu wenye Ulemavu. Kwa
kipindi cha Aprili hadi Juni 2019 jumla ya vikundi 289 ambapo Wanawake vilikuwa
166, Vijana 118 na Watu wenye walemavu 5 vilikopeshwa fedha kiasi cha Tshs.
2,089,944,364.50 hii ni pamoja na fedha za marejesho.

1.10 Idaraya Utumishi na Utawala.

Katika idara ya Utawala, Hamashauri ilitenga Tshs.172,500,000 kwa ajili ya ujenzi wa
Ofisi 2 za Kata za Sinon na Kati. Katika mwaka wa fedha 2018/2019 Halmashauri ya
Jiji imeweza kujenga ofisi mbili za Kata ambazo ni Kata ya Sinoni na Kata ya Kati.
Aidha majengo haya yapo katika hatua za umaliziaji na yamegharimu kiasi cha fedha
Tshs. 235,991,984

1.11 Picha yadJjenzi wa Ofisi ya Kata ya Kati.



1.11 Idara ya kilimo na ushirika.

Katika idara ya kilimo na ushirika Hamashauri ilitenga Tshs. 60,000,000 kwa ajili
ya ujenzi wa mifereji ya umwagiliaji katika Mto Olevarakwi katika kata ya Sinoni.
Aidha kazi ya ujenzi wa mifereji inaendelea baada ya Mkandarasi kukabidhiwa
kazi.

CHANGAMOTO ZA UTEKELEZAJI.

T

Uhitaji mkubwa wa madarasa ya Elimu msingi na sekondari kutokana na
mwamko wa wazazi ambapo kumekuwa na idadi ya watoto wengi
wanaoandikishwa.

Kuchelewa kufika kwa fedha za miradi kulingana na mpango kazi ulioandaliwa
hasa fedha za ruzuku ya miradi kutoka serikali kuu.

Fedha za miradi hasa za ruzuku toka Serikali kuu kuletwa kidogo tofauti na
bajeti iliyoidhinishwa, hivyo kuathiri miradi mingi kutotekelezeka.

Mwamko mdogo kwa wananchi katika kuchangia utekelezaji wa miradi ya
maendeleo.

Upungufu wa watumishi.

MIKAKATI 2019/2020.

Halmashauri imeweka mikakati mbalimbali ya kutatua changamoto ili kufikia
malengo kama ifuatavyo;

il
1

Kuongeza viwango vya ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kiwango cha juu ili
kuweza kutekeleza miradi mingi.

Kuandaa maoteo ya wanafunzi wanao andikishwa darasa la kwanza, wanafunzi
wanaohitimu darasa la saba ili kuwa na mpango wa uhakika katika madarasa ya
kutosha na miundombinu yake.

Kushirikisha wadau mbalimbali wa maendeleo ili kuweza kuchangia miradi
mbalimbali ya maendeleo kuandika maandiko mbalimbali.

Kushirikisha jamii katika kuchangia miradi ya maendeleo na kuijengea jamii
dhana ya umiliki wa miradi (sense of ownership).

Aidha jedwali ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa sekta zote
yameambatanishwa pamoja na taarifa hii.
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NA | SEKTA JINA LA MRADI| BAJETI FEDHA ILIYOTOLEWA. SHUGHULI| FEDHA HALI YA FEDHA MAONI
MAHALI ZITAKAZOT ILIYOTUMIK| UTEKELEZAJI| ILIYOBAKI
ITAKAPOTEKEL HALMASHAUl WANANCH| JUMLA EKELEZWA A KATIKA
EZWA l FEDHA

ILIYOTOLEW
A

1 Kuwezesha 12Q00Q000 12000Q000 0 120000000 | Ununuziva | 12Q00Q000 | Ununuziwa PQ 0 Kazi
ununuzi wa POS 120 120 umefanyikg imekamili
mashine za ka.

< kukusanyia
% mapato (POS)
0 120 ili kuongezal
< mapato ifikapo
2 Juni, 2019
z Kumalizia ujenzi| 94866750.68 | 94866750.68 94866750.68 | Kumalizia | 94866750.68 Mradi 0 Kazi
% wa uzio wa Sok( ujenzi wa umekamilika na imekamili
&) kuu ifikapo Juni, Uzio unatumika. ka.
m 2019
JUMLA NDOGQ 214,866,751 | 214,866,751 214,866,751 214,866,751
UCHUMI | Kukamilisha 235,991,984 | 235,991,984 |0 235,991,984 | Kukamilishg 235,991,298 | Mradi 0 Kazi
ujenzi wa Ofisi y| ujenzi wa umekamilika kw inaendele
Kata Kati awamt Ofisi ya Kat awamu ya a.
ya pili ifikapo Jul kwanza na
2019 awamu ya pili if
hatua ya
ukamilishaji.




Kuwezesha utog 340,957,0332 | 34Q957,037.37 340,957,037.3 Utoaji wa | 340,957,037| Fedha awamu \ Malipo ya
wa mchango wa mchango wj 2 kwanza nayap fidiaya
fidia ya ardhi kwj fidia ya ardl kwa ajili ya ardhi
Halmashauri ununuzi wa eng yamefany
katika shughuli | la Shule Muriet ka.
miradi 6 ya zimelipwa.
uwekezaji/ jamii Malipo
ifikapo Juni, 201 yanatarajiwa

kulipwa kwa

awamu 4 na fid

kwa miradi ya

TSCP
Kusimamia na | 57,500,000.00 | 57,500,000.00 57,500,000.0¢ Usimamizi | 57,500,000.0 Ufuatiliaji Ufuatiliaji
kufuatilia na ufuatiliaj umefanyika kwg unaendel
utekelezaji wa wa miradi robo yanena ea
miradi ya uraendelea
maendeleo kwa
kila robo ifikapo
Juni, 2019
Kuwezesha 100,000,000.0¢ 100,000,000.0 100,000,000.¢ Usimamizi | 100,000,000, Ufuatiliaji Ufuatiliaji
Wakuu wa Idara na ufudiaji | O umefanyika kwq unaendel
na Vitengo na wa miradi robo yanena ea

Waheshimiwa
Madiwani
kusimamia na
kufuatilia
utekelezaji wa
miradi ya
maendeleo kwa
kila robo ifikapo

Juni, 2019

unaendelea




Kuwezesha utog 388,874,785.56| 388,874,/™56 388,874,785.5 Kuwezesha| 388,874,785.| Halmashauri

wa mchango wa utoajiwa |6 imetoa mchang

Halmashauri mchango w. katika ujenzi wa

katika maafa Halmashau nyumba ya

yasiyotarajiwa mwalimu, uwan

katika miradi ya wa michezo

maendeleo ifikay pamoja na uzio

Juni, 2019 shule ya msingi
Suye, ujenzi wg
uzio na barabar
shule ya
sekondari
Moivaro, mpb
ya deni la
Jenereta Kituo
cha afya
Kaloleni.

Kuratibu shughu 14434272 14434272 14434272 Uratibu wa | 14434272 Uratibu wa

za maadhimisho shughuli za shughuli za Mb

ya Mbio za Mbio za za Mwenge wa

Mwenge wa uhu Mwenge wdg Uhuru

ifikapo Juni, 201 Uhuru. umefanyika na
umekamilika.

JUMLA NDOGQ 1,137,758,078.{ 1,137,758,078 1,137,758,07¢ 1,137,758,07

8 8 88 .88
ELIMU Kujenga matund 11,000,000 11000,000 11,000,000 | .Ujenziwa | 11,000,000.0 . Ujenzi wa
MSINGI 10 ya vyoo matundu 1Q matundu 10
katika Shule ya ya vyoo umekamilika

Msingi Osunyai

ifikapo Juni, 201




Kujenga matund 31,875,120.00 | 31,875,120 31,875,120 Ujenziwa | 31,875,120 | Ujenzi wa vyoo

6 ya vyoo katika Vvy00 matundu 10 na

nyumba za matundu 10 bafu 6

walimu katika na bafu 6 umekamilika

Shule ya Msingi

Mkonoo ifikapo

Juni, 2019

Kujenga matund 11,000,000 11,000,000 11,000,000 | Kujenga 11,000,000 | Ugnziwa

10 ya vyoo katik] matundu 1Q matundu 10

Shule ya Msingi ya vyoo umekamilika.

Engosengiu

ifikapo Juni, 201

Kujenga matund 11,000,000 11,000,000 11,000,000 | Kujenga 11,000,000 | Ujenzi wa

10 ya vyoo katik] matundu 1Q matundu 10

Shule ya Msingi ya vyoo umekamilika.

Unga Ltdikapo

Juni, 2019

Kuwezesha 102,400,000 | 102,400,000 102,400,000 | Utengenezg 102,400,000 | Madawati207

upatkanaji wa i wa kwa shulé4

madawati 1280 madawati yameanza

kwa shule za 1280 kutengenezwa.

misingi ifikapo Fedha

Juni, 2019 zimetumwa
shuleni. Aidha

utengenezaji w
madawati 9@va
shule mpya ya
Muriet B kupitia
Mzabuni
unaendelea.

10




Kuwezesha 7,150,000 4,400,000 0 4,400,000 Utengenezg 4,400,000 Kiasi cha

upatikanaji wa vi i wa Viti na Tsh.4,400,000

na meza 66 kwa meza. zimetumwa

Shule za Misingi kweng shule 6

ifikapo Juni, 201 kwa utengenez
wa jumla ya
meza 18 na Viti
18

Kujenga vyumbg 133,000,000 | 37,400,000 - 37,400,000 | Kujenga 37,400,000 | Ujenzi wa

vya madarasa 7 vyumba vyg vyumba 2 vya

katika Shule ya madarasa 7 madaasa

Msingi Ukomboz umekamilika ng

ifikapo Juni, 201 yanatumika

Kujenga vyumbg 68,000,000 57,000,000 - 57,000,000 | Kujenga 57,000,000 | Ujenzi wa

vya madarasa 5 vyumba vyg vyumba 3 vya

katika Shule ya madarasa 9 madarasa

Msingi Olasiti umekamilika

ifikapo Juni, 201

Kujenga vyumba| 38,000,000 38,000,000| 38,000,000 | Kujenga 38,000,000 | Ujenzi upo haty

2 vya Madarasa vyumba vyg ya umaliziaji

katika Shule ya madarasa 2

Msingi Elerai

ifikapo Juni, 201

Kujenga vyumbg 38,000,000 38,000,000| 38,000,000 | Kujenga 38,000,000 | Ujenzi upo haty

2 vya madarasa vyumba vyg ya umaliziaji

katika Shule ya madarasa 2

Msingi Sokon |

ifikgpo Juni, 201¢

Kujenga vyumbg 57,000,000 37,400,000| 37,400,000 | Kujenga 37,400,000 | Ujenziwa

va madarasa 3 vyumbaya vyumba 2 vya

katika Shule ya madarasa 3 madarasa

Msingi Losiyo umekamilika.

ifikapo Juni, 201

11




Kujenga vyumbg 76,000,000 38,000,000/ 38,000,000 Kujenga 38,000,000 | Ujenziwa
4 vya madarasa vyumba vyg madarasa 2
katika Shule ya madarasa 4 umekamilika.
Msingi Terrat
ifikapo Juni, 201
Kujenga vyumbg 133,000,000 74,800,000 - 74,800,000 Kujenga 74,800,000 | Ujenzi wa
7 vya madarasa vyumba vyg vyumba vya
katika Shule ya madarasa 4 madarasa 4
Msingi Murriet umekamilika na
Darajani ifikapo yanatumika.
Juni, 2019
Kukamilisha 19,950,000 16,950,000 - 16,950,000 Kukamilishg 16,950,000 | Ujenziwa
ujenzi wa ujenzi wa matundu 18 kw|
matundu ya vyo( matundu ya shule za Kalole
31 katika Shule ; vyoo 31 naMateves
msingi Mateves umekamilika.
12, Kaloleni 6,
Wema 15, ifikap|
Juni, 2019
Umaliziaji wa vy( 44,354,820 44,354,820 - 44,354,820 | Umaliziaji | 44354820 Ujenzi
matundu 10 ya wa vyoo umekamilika
Wanafunzi na matundu 10
bafu na vyoo 6 ya
vya Walimu shul Wanafunzi
ya msingi na bafu na
Nadosoito vyoo 6 vya

Walimu
Kujenga matund 11,000,000 - - - Kujenga - Mradi bado
ya vyoo 10 katik| matundu ya haujaanza.
Shule ya Msingi vyoo 10
Moshono ifikapo
Juni, 2019
JUMLA NDOGQ 553,579,940 | 553,579,940 553,579,940 553,579,940
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ELIMU SEKONDARI

Kujenga vyumbg 76,000,000 76,000,000 76,000,000 Kujenga 76,000,000 | Ujenzi wa

4 vya madarasa vyumba 4 madarasa 4 up
katika Shule ya vya hatua ya
Sekondari OImo| madarasa umaliziaji
ifikapo Juni, 201

Kukamilisha 231,739,134.44 231,739,134.4 231,739,134.4 Kukamilishg 231,739,134 Mradi

ujerzi wa vyumbi ujenziwa |4 umekamilika kw
4 vya madaras; vyumba 4 awamu ya

ya ghorofa Kkatik vya kwanzaa mradi
Shule ya madarasa Y| upo hatua ya
Sekondari Elerai ghorofa umaliziaji kwa
ifikapo Juni, 201 awamu ya pili.
Kuwezesha 121,600,000 | 92,500,000 92,500,000 | Ununuziva | 92,500,000 | Madawati 29
ununuzi wa madawati yanatengeneze
madawati 2,570 2,570 kwa a kupitia kwa
kwa Shule za Shule za Mzabuni
Sekondari 10 Sekondari

ifikapo Juni, 201 10

Kujenga Maabar 80,018,000 40,000,000 40,000,000 Kujenga 40,000,000 | Ujenziwa

2 katika Shule yi Maabara 2 maabara 1 upo
Sekondari OlImo| katika hatua ya
ifikapo Juni, 201 ukamilishaji.
Kujengaengo la | 70,000,000 70,000,000 70,000,000 | Kujenga 70,000,000 | Ujenzi wa jengq
utawala katika jengo la la utawala upo
Shule ya utawala katika hatua ya
Sekondari Olasit umaliziaji
ifikapo Juni, 201

Kujenga maabar 120,027,000 80,000,000 80,000,000 Kujenga 80,000,000 | Ujenziwa

3 katika Shule yi maabara 3 maabara 2 upo
Sekondari hatua ya
Mavaro ifikapo umaliziaji.

Juni, 2019
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Kujenga maabai 120,027,000 80,000,000 80,000,000 Kujenga 80,000,000 | Ujenziwa
3 katika Shule y;i maabara 3 maabara 2 upo
Sekondari Arush hatua ya
Terrat ifikapo umaliziaji.
Juni, 2019
Kujenga vyumbj 76,000,000 76,000,000 76,000,000 | Kujenga 76,000,000 | Madarasa 4 yaj
4 vya madarasa vyumba 4 hatua ya
katika Shule ya vya umaliziaji.
Sekondari Suye madarasa
ifikapo Juni, 201
Kuendeleza ujer| 70,000,000 70,000,000 70,000,000 | Kuendeleza Ujenzi wa jengq
wa jengo la ujenziwa | 70,000,000.0 la utavala upo
utawala katika jengo la katika hatua
Shule ya utawala yaukamilishaji.
Sekondari Naurg
ifikapo Juni, 201
Kujenga jengo lg 70,000,000 70,000,000 70,000,000 | Kujenga 70000000 Ujenzi wa jengq
utawala katika jengo la la utawala upo
Shule ya utawala katika hatua ya
Sekondari ukamilisaji.
Ngarenaro ifikap
Juni, 2019
Kujenga jengo lg 70,000,000 70,000,000 70,000,000 | Kujenga 7000Q000 Ujenzi wa jengq
utawala katika jengo la la utawala upo
Shule ya utawala katika hatua ya
Sekondari Them upauzi
ifikapo Juni, 201
Kujenga jengo lg 70,000,000 70,000,000 70,000,000 Kujenga 7000Q000 Ujenzi wa jengq
utawala k&g jengo la la utawala upo
Shule ya utawala katika hatua ya
Sekondari Sinon ukamilishaji.
ifikapo Juni, 201
JUMLA NDOGQ 1,266,825,620.( 1,266,825,620 1,266,82520. 1,266,825,62

2 2 62 .62
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Kujenga Jengo || 500,000,000 | 500,000,000 500,000,000 | Kujenga 500,000,000 Jengo la OPD
Wagonjwa wa N| Jengo la limejegwa na
katika Hospitali y Wagonjwa kukamilika
Wilaya ifikapo wa Nje
; Juni, 2019 katika
L Hospitali ya
< Wilaya
Ujenzi wa Jengg 70,000,000 70,000,000 70,000,000 Ujenzi wa | 70,000,000 | Ujenzi wa jengq
la Mionzi (Ray) Jengo la upo katika hatu
katika Kituo cha Mionzi (X ya umaliziaji
Afya Muriet Ray)
JUMLA NDOGOQ 57Q000,000 57Q000,000 57Q000,000 57Q000,000
MIPANGO| Kufanya upimaji| 5,850,000.00 | 3,00Q000 3,000,000.00 | Kufanya 3,000,000.00 Utekelezaiji
MIJI wa mipaka kwa upimaji wa unaendelea
Shule 20 na Vitu mipaka kwa
vya afya 4 ifikay Shule 20 ng
Juni, 2019 Vituo vya
afya 4
Kufanya uthamir 563,494,583.12 563,494,583.1 563,494,583.1 Fidia ya 563,94,583.1 Fidia ya ardhi
wa Ardhi kwa aji ardhi awam| 2 awamu ya tatu
ya fidia ya heka yatatunay na ya nne kwa
ifikapo Juni 2014 nne kwa ajil ajili ya shule ya
ya shule ya msingi ya murig
msingi ya B na papa king
muriet B na umefanyika
papa king
umefanyika
JUMLA NDOGQO 566,494,583.12 566,494,583.1 566,494,583.1 566,494,583
2
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Kuboresha 900,000,000 | 900,000,000 900,000,000 | Kuboresha | 900,000,000| Fedha
barabara ya barabara yg zimetumika
Sombetini Sombetini kulipa deni la
Tanesco Mp Tanesco Mkandarasi
0.5km kwa Njiro 0.5km Rocktronic LTD
kiwango cha lam kwa kiwang
ifikapo Juni, 201 cha lami
Kuboresha 700,000,000 700,000,000 700,000,000 | Kuboresha | 700,000,000| Fedha
barabara ya barabara yg zimetumika
Themiviwandani Themi kulipa deni la
0.5km kwa viwandani Mkandarasi
g kiwango cha lan 0.5km kwa Rocktronic LTD
w ifikapo Juni, 201 kiwango chi
3 lami
JUMLA NDOGQ 1,600,000,000 | 1,600,000,000 1,600,000,00( 1,600,000,00
MAJI Ukarabati wa | 20,898,816.00 | 20,898,816.00 20,898,816.0(¢ Ukarabati | 20,898,816.0 Mradi
miundombinu ya wa umekamilika
maji na umeme miundombin
Sekondari ya u yamaji na
Korona ifikapo umeme
Juni, 2019
JUMLA NDOGQ 20,898,816.00 | 20898816 20,898,816.0( 20898816
USAFI NA| Kuwezesha 50,000,000.00 | 59,001,836.5 59,001,836.5| Kuwezesha 59,001,836.5 Ununuzi wa
MAZINGIR marekebisho na marekebish diesel na
A matengenezo ys na mitambo
vifaa vya dampo matengenes umefanyika
ifikapo Juni, 201 0 ya vifaa
vya dampo
JUMLA NDOGQ 50,000,000 59,001,836.5 59,001,836.5 59,001,836.4
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10

MAENDELEO YA JAMII

Kuwezesha utog 440,000,000.0C 1,025,000,000 1,025,000,00¢ Kuwezesha| 1,025,000,00 vikund203vya
wamikopo yenye utoaji wa wanawake
masharti nafuu mikopo vimewezeshwa
kwa vikundi 80 yenye mikopo kutokar
hadi 150 vya masharti na asilimia 4%
Wanawake ifikaj nafuu kwa mapato ya ndalr
Juni, 2019 vikundi 80 na marejeshoy
hadi 150 vy mikopo ya
Wanawake nyuma
Kuwezesha utog 125,000,000.0C| 830,00@00 830,000,000 | Kuwezeshal 830,000,000| Vikundli4&ya
wa mikopo yeny| utoaji wa vijana
masharti nafuu mikopo vimewezeshwa
kwa vikun8i0 yenye mikopo kutoka
hadil50vya masharti asilimia 4% ya
vijana kutokana nafuu kwa mapato ya ndalr
na marejesho ys vikundi 6 na marejesho y
mikopo ifikapo hadi 24 vya mikopo ya
Juni, 2019 vijana nyuma
kutokana ng
marejesho
ya mikopo
kuwezesha utoa| 220,000,000.00 234,944,364.5 kuwezesha| 234,944,364, Vikundi 5 vya
wa mikopo nafut utoajiwa |0 Walemavu
kwa vikundi O hg mikopo vimewezeshwa
44 vya watu nafuu kwa kupata mikopo
wenye walemavi vikundi O kutokana na
ifikapo Juni, 201 hadi 44 vya asilimia 2% ya
watu wenye mapato ya ndar
walemavu

JUMLA NDOGQ

1,410,000,000

2,089,944,364

0

2,089,944,364

50

2,089,944,36

.50
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12 <ZE Kujenga mifereji| 60,000,000.00 | 60,000,000.00 60,000,000.0 Mkandarasi| 60,000,000.0 Mkandarasi
= ya umwagiliaji amepatikan amepatikana ng
< katika Mto na kazi kazi inaendeleg
= § Olevarakwakika inaendelea
0% % |kataya Sinoni
=T ifikapo Juni, 201
==W0
¥ DD
60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000.0
JUM.A KUU. 8,675,388,00C 8,240,998,160 8,240,998,16 8,240,998,1
0 60
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